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Место расположения АЭС «Бушер»
Площадка АЭС «Бушер» расположена на береговой равнине, на севере Персидского Залива, с координатами 28050`северной широты и 50053` восточной долготы.
Строительство было начато в 1974 г., в дальнейшем по различным причинам в 1979 г. сооружение АЭС было отложено на длительный период.
Особенности проекта АЭС «Бушер»

На АЭС «Бушер» при использовании оборудования, зданий и сооружений проекта KWU в составе российского проекта широкое распространение получил термин «интеграция» – это процесс включения в состав российского проекта оборудования KWU.
К особенностям проекта АЭС «Бушер» следует отнести специфическую нормативную базу при вводе I блока АЭС «Бушер» в эксплуатацию. Используется нормативная база ИРИ, в частности, процедуры лицензирования, выдачи разрешений на строительство, надзора за обеспечением безопасности и качества и другие.

В основу проекта заложена российская нормативная база. Предусмотрено также использование немецкой нормативной базы, по которой были выполнены строительно-монтажные работы.
На АЭС «Бушер» предусмотрена безцеховая структура эксплуатации. Подготовка иранского эксплуатационного персонала производилась в России в специализированных организациях, включая Нововоронежский УТЦ. Описываются также этапы ввода в эксплуатацию и фактическое выполнение и состояние работ. Приведены материалы по особенностям испытания стальной защитной оболочки.
Описано также взаимодействие АЭС «Бушер» с международными организациями, в частности – МАГАТЭ, ВАНО.
Особенности организации работ

Завершение строительства I блока АЭС «Бушер» на условиях «под ключ» осуществляется в соответствии с контрактом между Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и российской организацией «Зарубежатомэнергострой»
(ЗАО «Атомтстройэкпорт» - правоприемник).
Заказчик объекта – ОАЭИ. Подрядчик – ЗАО «Атомстройэкспорт». В качестве исполнителей работ участвуют российские и иранские специализированные организации – институты, заводы, предприятия, в том числе ОАО «Атомтехэнерго» по комплексу работ по вводу в эксплуатацию.
Заключение
Опыт завершения сооружения отложенного проекта АЭС «Бушер» представляет значительный инженерный и научный интерес и может быть использован при возобновлении строительства отложенных проектов АЭС.






