Тезисы к докладу Максимова Ю.А. «Особенности долгосрочного планирования работ по ПСЭ 4-х блочной АЭС с учетом перехода на 18-месячный топливный цикл. Планируемый объем модернизации в рамках ПСЭ 1-го энергоблока Балаковской АЭС».

Особые условия выполнения работ по ПСЭ 4-х блочной АЭС с учетом перехода на 18-месячный топливный цикл: 
· Сокращение количества остановов на ремонт  (с 5, 6 до 4 ремонтов) из-за увеличения длительности топливных циклов. 
· Одновременное (в течение 4-х лет) выполнение работ по ПСЭ на энергоблоках №1,2,3. 
· Освоение значительных (более 7 млрд. руб.) годовых финансовых средств на ПСЭ энергоблоков. 
· Отсутствие разработанной методической базы в соответствии требованиями «Программы материаловедческих работ по обоснованию и обеспечению прочности и ресурса действующих корпусов реакторов ВВЭР-1000 при ПСС до 60 лет»,  необходимой для обоснования ПСС корпусов реакторов энергоблоков №1-4 Балаковской АЭС.
· Основные принципы и подходы к планированию в особых условиях:

· Разнесение в рамках года сроков проведения ППР между энергоблоками.
· Выполнение мероприятий инвестиционного проекта по ПСЭ “на ходу” (без длительных остановов на ремонт).

· Применение при ПСЭ поточной модернизации однотипного оборудования от блока к блоку.

· Выполнение на энергоблоках значительного объем работ по программам   модернизации в предшествующие годы:  устранение дефицитов безопасности, унифицированный комплексный подход при  модернизации систем и оборудования, плановая замена оборудования, выработавшего ресурс.

· Выполнение работ по модернизации и замене оборудования при продлении срока эксплуатации энергоблоков Балаковской АЭС требует увеличения сроков проведения ремонтных компаний относительно типовых. 
	Вид ремонта
	Типовой
	Подготовка к ПСЭ

	Средний
	45 суток
	60 - 70 суток

	Капитальный
	70 суток
	100 суток


Необходимая общая продолжительность четырех остановов на ремонт с модернизацией в рамках ПСЭ  энергоблока №1 Балаковской АЭС - 290 суток.

